

**JUSTIFICATIVA DE CORREÇÃO E REALIMENTO DE VALORES E  
OU QUANTIDADES DE SERVIÇOS CONSTANTES DO  
ORÇAMENTO GERAL**

Piracicaba, 1 de julho de 2022

**TOMADA DE PREÇOS N.001/2022**

**PROCESSO: 026/2022**

**EDITAL:001/2022**

**Justificativa:** Durante o decorrer do processo licitatório, percebeu-se que algumas quantidades e ou valores foram estimados de forma equivocada e houve um erro de digitação no valor do metro cúbico do concreto.

Tal motivo levou à necessidade da readequação da planilha orçamentária para manter a exequibilidade da obra, sem alterar o valor previsto em dotação orçamentária.

**ITENS REAVALIADOS E READEQUADOS:**

**CANTEIRO DE OBRAS**

- Aluguel de contêiner metálico para almoxarifado: R\$1.750,00 (valor anterior R\$15.000,00);

**GRADIS METÁLICOS:**



- GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE E 25X4,8 MM. AF\_04/2019 - (manter o padrão existente): Custo unitário reavaliado: R\$550,32 (valor unitário anterior: R\$672,33)

### **CONCRETO ARAMDO**

- CONCRETO USIDANO EM CENTRAL CLASSE C-30: Custo unitário reavaliado:R\$410,00 (valor unitário anterior:R\$87,27)
- Área de forma (m<sup>2</sup>) - REAPROVEITAMENTO 3X: Quantidade reavaliada:100m<sup>2</sup> (quantidade anterior:200m<sup>2</sup>)

### **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

- 1.5 mm<sup>2</sup> - Amarelo: Quantidade reavaliada:160m (quantidade anterior: 180m)
- 1.5 mm<sup>2</sup> - Azul claro: Quantidade reavaliada:160,00m (quantidade anterior:180,00m)
- 1.5 mm<sup>2</sup> - Verde-amarelo: Quantidade reavaliada:100m (quantidade anterior: 110,00)
- 2.5 mm<sup>2</sup> - Branco: Quantidade reavaliada: 40,00m (quantidade anterior:46,98m)
- 2.5 mm<sup>2</sup> - Preto: Quantidade reavaliada: 40,00m (quantidade anterior:46,98m)
- 2.5 mm<sup>2</sup> - Verde-amarelo: Quantidade reavaliada: 40,00m (quantidade anterior: 46,98m)
- Aço pintada (caixa de disjuntores): Valor reavaliado: R\$1300,00 (Valor anterior: R\$1831,11)

### **PISO INTERTRAVADO**

- EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF\_12/2015: Valor unitário reavaliado: R\$74,13 (Valor unitário anterior R\$81,54)


### **PINTURA**

P.

- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS M2 C 15,30, DEMÃOS. AF\_06/2014: Valor unitário reavaliado: R\$12,50 (Valor unitário anterior: R\$15,30)

**LIMPEZA GERAL DE OBRA**

- LIMPEZA GERAL DE OBRA: Custo unitário reavaliado: R\$1500,00 (Custo unitários anterior: R\$2.000,00)



**DNL ENGENHARIA,  
TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ 15.712.661/0001-17  
I.E.546026520115**