

| <b>COROGRAMA DE OBRA</b>          |  |              |              |               |                |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Tipo:                             | ORÇAMENTO GERAL  |              |              |               |                |
| Título:                           | CONSTRUÇÃO DO ESTACINOAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO |              |              |               |                |
| Endereço:                         | R. Nicolau Mauro, 1011 - V Estela, São Pedro - SP, 13520-000               |              |              |               |                |
| Cliente:                          | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO  |              |              |               |                |
|                                   |  |              |              |               |                |
|                                   | <b>DIAS</b>  |              |              |               |                |
|                                   | <b>0-30</b>  | <b>30-60</b> | <b>60-90</b> | <b>90-120</b> | <b>120-150</b> |
|                                   | 15.000,00  |              |              |               |                |
| <b>CANTEIRO DE OBRAS</b>          |  |              |              |               |                |
|                                   | 2.844,50   |              |              |               |                |
| <b>ESCAVAÇÃO E REATERRO</b>       |  |              |              |               |                |
|                                   |  |              |              |               | 5.378,64       |
| <b>GRADIS METÁLICOS</b>           |  |              |              |               |                |
|                                   |  | 31.955,27    | 31.955,27    |               |                |
| <b>CONCRETO ARMADO</b>            |  |              |              |               |                |
|                                   |  | 2.656,35     | 2.656,35     |               | 2.656,36       |
| <b>CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b> |  |              |              |               |                |
|                                   |  | 2.971,45     |              | 2.971,45      | 2.971,46       |
| <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>      |  |              |              |               |                |
|                                   |  |              |              | 23.102,73     | 23.102,73      |
| <b>PISO INTERTRAVADO</b>          |  |              |              |               |                |
|                                   |  |              | 2.805,00     | 2.805,00      | 2.805,00       |
| <b>PINTURA</b>                    |  |              |              |               |                |
|                                   |  |              |              |               | 2.000,00       |
| <b>LIMPEZA GERAL DE OBRA</b>      |  |              |              |               |                |

**DNL ENGENHARIA, TRANSPORTES E**  
**CONSTRUÇÃO LTDA**  
**CNPJ 15.712.661/0001-17**  
**I.E.546026520115**