

COROGRAMA DE OBRA

Tipo: ORÇAMENTO GERAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Título: CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO

Endereço: R. Nicolau Mauro, 1011 - V Estela, São Pedro - SP, 13520-000

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

	DIAS				
	0-30	30-60	60-90	90-120	120-150
	18.053,80				
CANTEIRO DE OBRAS	13.269,55				
ESCAVAÇÃO E REATERRO					63.978,90
GRADIS METÁLICOS		214.265,39	214.265,39		
CONCRETO ARMADO					30.439,34
CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS				8.059,49	8.059,48
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				53.934,42	53.934,41
PISO INTERTRAVADO		775,280	775,280		
FLOREIRA- PAREDES EM ALVENARIA MACICA					9.837,83
PINTURA					9.000,00
LIMPEZA GERAL DE OBRA					

DNL ENGENHARIA, TRANSPORTES E
CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 15.712.661/0001-17
I.E.546026520115